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Comune di La Loggia (To)

Cronoprogramma - calendario delle attività

Comune di La Loggia (TO) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W29 W30 W31 W32 W29 W30 W31 W32

1 Realizzazione del progetto esecutivo 15

2 Procedura di affidamennto dei lavori 50

3 Affidamento dei lavori 60

4 Apprestamenti per la sicurezza 5

5 Adeguamento infrastrutture esistenti

6 Linea A - Interventi di riqualificazione energetica

6.1 Installazione nuovi apparecchi LED completi

6.1.1 Multi Led Street installazione con nuovi apparecchi 816 45

6.2 Installazione nuovi proiettori LED

6.2.1 Proiettori LED - installazione nuovi apparecchi 14 1

6.3 Installazione nuovi sistemi LED in apparecchi esistenti

6.3.1 Multi Led Street installazione in apparecchi esistenti - retrofit 3 1

6.4 Installazioni nuovi sostegni impianti IP

6.4.1 Sostituzione pali esistenti con nuovi 7 1

6.4.2 Installazione bracci su pali esistenti 19 2

7 Linea B - Servizi tecnologici integrati

7.1 Installazione pannelli informativi

7.1.1 Installazione di display elettronico LED 2 4

8 Fine lavori, verifiche e collaudi 15

Mese 6Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 9 Mese 10Mese 7 Mese 8

Sostiuzione di apparecchi di illuminazione esistenti  con apparecchi più efficienti o di singoli 
componenti degli stessi;

Retrofitting a led di impianti esistenti

Ulteriori opere connesse al miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto, sostituzione 
di pali/supporti 

Pannelli informativi elettronici elettronici per l'informazione ai cittadini e la promozione 
turistica
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GANTT ‐ LAVORI WBS Lavori


