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"La Loggia si rallenta" - Messa in sicurezza di Strada Carignano 

con piste ciclabili monodirezionali
85 120 g

ONERI SICUREZZA O.S.S. 85 120 g

TRACCIAMENTI DEGLI INTERVENTI 7      

RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI 2    

MONTAGGIO CANTIERE E SEGNALETICA PROVVISORIA 5    

FASI OPERATIVE 85 120 g

REALIZZAZIONE INTERVENTI 85 120 g

   

Scavi e demolizioni per marciapiede sud-ovest 5

Scavi e demolizioni per banchine sud-est 7

Mese 4

ANNO 1Nome attività Giorni 
lavorativi 
effettivi

Tempo 
contrattuale

Mese 1 Mese 2 Mese 3

Raccolta acque meteoriche per banchine sud-est 10

Raccolta acque meteoriche per interventi su strada 10

Sottofondi dei marciapiedi per marciapiede sud-ovest 5

Sottofondi dei marciapiedi per banchine sud-est 5

Cordonature marciapiede sud-ovest 7

Cordonature banchina sud-est 8

Pavimentazione bituminose rialzi di carreggiata 5

Pavimentazione bituminose marciapiedi e ripristini 5

Installazione transenne di protezione pedonale 2

Sistemazione aree di verde urbano 3

Ricollocazione punti luce I.P. 3

Segnaletica stradale verticale 2

Segnaletica stradale orizzontale 6
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Mese 4Mese 3Mese 1 Mese 2


