


ID Nome attività Giorni
lavorativi
effettivi

Tempo
Contrattuale

1 PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

22 g 30 g

2 ONERI SICUREZZA O.S.S. 22 g 

3 TRACCIAMENTI DELL'INTERVENTO 2 g

4 RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI 1 g

5 PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA PO 21 g 30 g

6 DEMOLIZIONE 5 g

8 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 5 g

7 SOTTOFONDI STRADALI 7 g

9 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 8 g

10 CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE 5 g

11 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 3 g

12 TUBAZIONI 3 g

13 SEGNALETICA STRADALE 17 g

14 SEGNALETICA VERTICALE 4 g

15 SEGNALETICA ORIZZONTALE 10 g
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